

«Утвержден»
 Приказ № 215 от «23» 08.2021г.
 Директор МБОУ Гимназия Р.Ф.Гайнанова



План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия муниципального района Чистопольский район Республики Башкортостан в 2021-2022 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Гайнанова Р.Ф.	приказ директора школы	23.08.2021г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Гилязетдинова З.Я.	План мероприятий (дорожная карта)	23.08.2021г.
1.3.	Информационное сопровождение создания и функционирования центра	Манаенкова К.А.	Информационное сопровождение	В течение года
1.4.	Утверждение Типового Положения о деятельности Центра	Гайнанова Р.Ф. Гилязетдинова З.Я.	Типовое Положение о деятельности Центра	23.08.2021г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Гайнанова Р.Ф. Андрянова Г.А.	Проект зонирования	Апрель 2021 г.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Гайнанова Р.Ф. Андрянова Г.А.	Проект зонирования	Апрель 2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Гайнанова Р.Ф.	Приказ директора	23.08.2021г.
1.8.	Создание рабочей группы	Гайнанова Р.Ф. Гилязетдинова З.Я.	Приказ директора	23.08.2021г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование	Гайнанова Р.Ф. Андрянова Г.А.	Заявки на финансирование	Апрель 2021г.

	центров по статьям расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Андриянова Г.А.	извещения о проведении закупок	Май –июнь 2021г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Гайнанова Р.Ф. Андриянова Г.А.	Проектно-сметная документация	Апрель 2021г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Гайнанова Р.Ф. Андриянова Г.А.	отчеты	май – июль 2021г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Гайнанова Р.Ф.	заявка	Апрель 2021г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Гайнанова Р.Ф. Андриянова Г.А.	акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Гайнанова Г.Ф.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Гилязетдинова З.Я. Воробьев Ю.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021г.
3.3.	Составление штатного расписания центра	Гилязетдинова З.Я.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Гилязетдинова З.Я.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Гилязетдинова З.Я.	Информация на сайте Гимназии	Сентябрь 2021г.

4.2.	Запуск сайта	Манаенкова К.А.	Раздел «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
4.3.	Открытие Центра	Гайнанова Р.Ф. Гилязетдинова З.Я.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Гилязетдинова З.Я.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Гайнанова Р.Ф. Гилязетдинова З.Я. Хисамова М.Ф. Валитова А.Ж. Гареев Ф.И.	Информация на сайте школы	Август 2021г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Гайнанова Р.Ф. Гилязетдинова З.Я. Хисамова М.Ф. Валитова А.Ж. Гареев Ф.И.	Рекламная информация на стенде центра «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Гайнанова Р.Ф. Гилязетдинова З.Я. Хисамова М.Ф. Валитова А.Ж. Гареев Ф.И.	отчет	1 раз в четверть